KYMP OY AUTOMAATTINEN PALVELUPROVISIOINTI by Koskivirta, Anu
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 
YAMK / Teknologia osaamisen johtaminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anu Koskivirta 
 
KYMP OY AUTOMAATTINEN PALVELUPROVISIOINTI 
 
Opinnäytetyö 2010 
 
1 
 
  
 
TIIVISTELMÄ 
 
KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 
YAMK / Teknologia osaamisen johtaminen 
 
KOSKIVIRTA, ANU KYMP OY automaattinen palveluprovisiointi 
Opinnäytetyö 28 sivua + 30 liitesivua 
Työn ohjaaja Yliopettaja Simo Ollila 
Toimeksiantaja KYMP OY 
Joulukuu 2010 
Avainsanat automaattinen, provisiointi, rajapinta, tietojärjestelmä  
 
Tässä opinnäytetyössä selvitetään eri toteutusvaihtoehtoja automaattiseen palveluprovisiointiin ja 
toteutetaan projektina automaattinen palveluprovisiointi KYMP OY:lle. Automaattinen palvelu-
provisiointi muuttaa automaattisesti rajapinnan kautta tulevalla käskyllä internet liittymän nopeut-
ta liittymien hallintajärjestelmässä. Internet liittymän käyttäjä voi tilata liittymän nopeuden noston 
Internet portaalin kautta. Portaalin kautta liittymän käyttäjä voi myös ottaa käyttöönsä sähköposti-
palvelut ja hallita niitä. Toteutusvaihtoehtoina on tässä työssä vertailtu järjestelmiä Netadmin, 
Vilma/Collector, NetWrapper ja Visio.  
Projektin asetti KYMP OY:n johtoryhmä. Projektin toimeksiannossa korostettiin aikataulun mer-
kitystä. Toteutusprojektissa laadittiin projektisuunnitelma. Portaalin ulkoasu ja rajapinnat eri jär-
jestelmiin määriteltiin. Rajapinnat ohjelmoitiin Siemens- hallintajärjestelmään, Visioon, sähkö-
postijärjestelmään, kaapelimodeemiprovisiointiin ja verkkotietojärjestelmään. Asiakkaita siirret-
tiin Puhti- toiminnan ohjausjärjestelmästä Visioon. KYMP OY:lle tehtiin testiympäristö, jossa 
tehdyt ohjelmoinnit voitiin testata ennen käyttöönottoa. 
Ennen käyttöönottoa koulutettiin KYMP OY:n asiakaspalvelu, myymälähenkilökunta ja jälleen-
myyjät. Asiakkaille laadittiin ohje portaalin käyttöön. Tuotanto käyttöönotto toteutettiin vaiheit-
tain. Ensimmäisessä vaiheessa portaali otettiin käyttöön asiakaspalvelussa ja toisessa vaiheessa 
portaalia markkinoitiin asiakkaille. Portaalin kautta luodaan kaikki kuitu- ja kaapelimodeemiliit-
tymiin liittyvät uudet sähköpostipalvelut. 
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This thesis aims to solve the various implementation options for automatic service provisioning 
and manage projects in automated service provisioning for KYMP LTD. Automated service 
provisioning use the interface command and changes automatically internet connection speed 
access management system. Internet connections user can subscribe speed connections to use 
Internet portal. The portal provides users e-mail services and user can manage them. 
Implementation options in this work were comparisons between Netadmin systems, Vilma / 
Collector NetWrapper and Visio. 
 
The project was set by KYMP LTD management team. Project Mandate highlighted the time-
table. Implementation of this project was drawn up a project plan. Portal layout and interfaces of 
different systems were identified. Interfaces were programmed with Siemens Management 
System, Visio, e-mail system, the cable modem provisioning and network information system. 
Customers were transferred from Puhti- operation control system to Visio. Test environment was 
built, which was made programs system testing possible before the production use. 
 
Before the production in KYMP LTD were trained customer service, shop-assistants and retailers. 
The instructions of the portal were drawn up for customers. The portal was used in stages. At first 
portal was introduced in customer service, and the second phase of the portal was to market for 
customers. All new e-services in fiber and cable modem subscriptions are created through the 
portal. 
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1. JOHDANTO 
 
KYMP OY on Finnet ryhmään kuuluva teleoperaattori, joka tarjoaa tietoliikenne- ja 
tietotekniikkapalveluja yksityisille, yrityksille ja julkisyhteisöille. Laajakaistaliitty-
mä on yksi KYMP OY:n asiakkaille suunnatuista tuotteista. Liittymän toimitus kuu-
luu prosessiin, jossa liittymä tilataan, toimitetaan ja laskutetaan. Liittymän toimituk-
sen työvaiheita ovat tilauksen vastaanottaminen, liittymän reititys, nopeuden valinta, 
liittymän asentaminen ja laskutus. Liittymän reititys ja asentaminen tehdään, kun 
kyseessä on uusi liittymä tai liittymän siirto osoitteesta toiseen ellei verkkotietojär-
jestelmästä löydy jo valmiiksi ko. osoitteeseen reititettyä reittiä. Valmiin reitin löy-
tyessä se otetaan käyttöön.  Tilaus vastaanotetaan asiakaspalvelussa, KYMP:in 
myymälässä tai jälleenmyyjän myymälässä. Liittymän reititys ja nopeuden määritte-
ly tehdään verkkorekisterissä. Työnohjaus ja liittymänasennus tekevät reittikytken-
nät maastossa ja asiakkaan talojakamossa. Tarvittaessa liittymä toimitetaan myös 
avaimet käteen asennuksena aina asiakkaan kotiin asti niin, että yhteys todetaan 
huoneistosta toimivaksi. 
 
Kuituliittymiä kuluttaja-asiakkaille on rakennettu vuodesta 2007 alkaen. Toimin 
KYMP OY:n kehitysyksikössä projektipäällikkönä. Lopputyöni on projekti, jossa 
valitaan järjestelmä automaattiseen palveluprovisiointiin ja tehdään tuotantototeutus 
järjestelmäympäristöstä, jossa kuituliittymien nopeutta voidaan automaattisesti nos-
taa Internetin portaalin kautta. Portaalin kautta asiakas voi itse ottaa käyttöönsä säh-
köpostipalvelut ja hallinnoida niitä. Projektiin kuuluu myös asiakaspalautteen analy-
sointi. Toimin projektin projektipäällikkönä. 
  
Projektin asettaja on KYMP OY:n johtoryhmä. KYMP OY:n prosessien kannalta on 
tärkeää, että automatisoinnin tasoa pystytään nostamaan ja siirtymään Internetissä 
tapahtuvaan itsepalveluun. Manuaalisista työvaiheista liittymien ja muiden palvelu-
jen myynnissä siirrytään vähitellen Internetissä tapahtuvaan kauppaan. Tällöin kate 
myynin osalta nousee, manuaaliset työvaiheet vähenevät ja asiakkaiden liittymä-
muutosten ja palvelujen toimitusajat lyhenevät. 
 
Tutkimme projektin esiselvittelyvaiheessa neljää eri järjestelmää, joiden avulla au-
tomatisoinnin tasoa voidaan tilaus-toimitus-laskutus prosessissa nostaa. Järjestelmät 
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ovat K&K:n toimittama Netadmin, CCC:n Vilma ja Collector, Kilosoft yrityksen 
NETWrapper ja Data Prisma Oy:n Visio. Järjestelmä valinnassa huomioimme 
KYMP OY:n nykyiset järjestelmät ja Finnet yhteistyön mahdolliset edut. 
 
Projektissa tehdään portaali asiakkaan itsepalveluun ja WebService rajapintoja 
KYMP OY:n nykyisten järjestelmien välille. Rajapintoja ohjelmoidaan asiakastieto-
järjestelmää, Siemens- hallintaan, sähköpostijärjestelmään ja verkkotietojärjestel-
mään. Rajapintojen avulla haetaan tietoa eri järjestelmistä ja tallennetaan tietoa tie-
tokantoihin.  
 
Käyttöönoton jälkeen analysoidaan asiakaspalaute ja sisäinen palaute. Palautteen pe-
rusteella voidaan jatkossa kehittää automatisointia ja Minun KYMP- palvelua. Kehi-
tyskohteet listataan. Asiakaspalaute perustuu Internetin kautta tulleeseen palauttee-
seen. Sisäinen palaute kostuu asiakaspalvelun, myymälöiden ja NMC:n palautteesta. 
Palaute osuutta ei esitetä tässä dokumentissa, palaute ei ole julkista tietoa. 
 
 
2. KYMP OY 
 
2.1 Kymen Puhelin Oy – KYMP konserni – KYMP OY 
 
Kymen Puhelin Oy on perustettu vuonna 1883. Kymen Puhelin Oy on yksi merkit-
tävimmistä Finnet ryhmään kuuluvista teleoperaattoreista. KYMP  OY on osa Ky-
men Puhelin Oy:n omistamasta yritysryppäästä KYMP- konsernista. Muut KYMP- 
konserniin kuuluvat yritykset ovat Optimiratkaisut Oy, Tansec Oy, Kotkan Tietoruu-
tu Oy ja Telcont Oy.  Koko konsernin liikevaihto oli vuonna 2009 38,9M€ ja henki-
löstöä on noin 220. Konsernin omavaraisuus aste on 86,8%. (1.) 
 
KYMPin ylintä päätäntävaltaa käyttää yhtiökokous. Yhtiökokoukseen voi osallistua 
jokainen osakkeenomistaja. Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain. Yhtiöko-
kous valitsee 15-30-jäsenisen hallintoneuvoston, joka puolestaan valitsee hallituk-
sen. Hallituksessa on 6 jäsentä. Hallitus valitsee toimitusjohtajan.  
 
8 
 
  
KYMP- konserni tarjoaa tietoliikenne- ja tietotekniikkapalveluja yksityisille, yrityk-
sille ja julkisyhteisöille. Palvelut ovat yrityksille ICT- kokonaisratkaisuja. Kotitalo-
uksille tarjotaan kodin tietoliikenne- ja tietotekniikkaratkaisuja asiointipalveluihin ja 
viihdepalvelujen hyödyntämiseen.  Toimipaikat ovat Kotkassa, Kouvolassa, Lap-
peenrannassa, Imatralla ja Porvoossa. (2.) 
 
KYMP:in arvot ja tavoitteet liittyvät paikallisuuteen, palveluihin, omaan verkkoon 
ja kannattavaan toimintaan. Toimintamme keskipisteenä ovat paikalliset ihmiset ja 
yritykset. Tarjoamme heille parhaiten sopivia tietoliikenne- ja tietotekniikkaratkaisu-
ja. Uudistamme toimintamallejamme ja palvelujamme mm. rakentamalla valokuitu-
yhteyksiä lähiseutujen asukkaille ja vahvistamalla KYMP:in omaa verkkoa. Hyö-
dynnämme valokuituverkon mahdollisuuksia, huomioimme palveluiden vikasietoi-
suuden mm. hajauttamalla tuotantojärjestelmiä eri laitetiloihin ja tekemällä vi-
kasietoisia kaapelointiratkaisuja. Verkko-operointikeskuksemme NOC ja Helpdesk- 
palvelumme NMC vastaavat asiakkaidemme tietoliikenteen ylläpidosta ja auttavat 
tietoliikenteeseen liittyvissä kysymyksissä. MPLS- pohjainen aluedataverkko toimii 
tietoliikennepalveluidemme alustana. Myymälöissämme on aina paikallinen asian-
tuntija asiakkaiden käytettävissä. Operaattori asiakkaillemme tarjoamme antenni- ja 
laitepaikkoja, siirtokapasiteettituotteita, tukiasemia, yritysyhteyksiä, liityntäyhteyk-
siä sekä asennus-, huolto-, ja ylläpitopalveluja. KYMP- konsernin arvot ovat: Pai-
kallisuus, elinvoimaisuus, laadukkuus, luotettavuus ja ihmisläheisyys. (2.) 
 
KYMPin palvelut kattavat kaikki tietoliikenne- ja tietotekniikkapalvelut. Konsul-
tointi-, asiantuntija-, asennus-, huolto-, valvonta-, varmennus-, hallinta-, varalaite-, 
koulutus- ja dokumentointipalvelut kuuluvat palvelutarjontaa. Yrityksen lähiverkot 
voidaan yhdistää ja tarjota palomuuri- ja etätyöratkaisuja. Verkkojen hyödyntäminen 
ja uusien ratkaisujen löytäminen mm. automaatio, palonilmaisu, valaistuksen ohjaus, 
murtovalvonta, kiinteistövalvonta, kameravalvonta ja kulunvalvonta kuuluvat 
KYMPin osaamisalueisiin. KYMPin  IT-palvelukokonaisuus käsittää työasemat, 
oheislaitteet, ohjelmistot, palvelimet, lähiverkot, toimipisteiden väliset yhteydet, yh-
teydet Internetiin, TV- palvelut, puhepalvelut jne. Koulutus, konsultointi, ylläpito-
palvelut ja käyttötuki kuuluvat kaikkiin tietoliikennetekniikan ratkaisuihin. KYMP 
tarjoaa yritysasiakkailleen myös verkonsuunnittelu-, rakennus- ja vuokrauspalveluja. 
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Yksityisasiakkaille tarjotaan tietoliikenne- ja tietotekniikka palveluja räätälöidysti 
heidän tarpeisiin nähden, hyödyntäen edellä mainittua osaamista. (2.) 
 
KYMP- konserni kuuluu Finnet- ryhmään. Finnet on suomalainen tietoliikenneryh-
mä, johon kuuluu mm. 27 alueellista ja itsenäistä puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuus-
yhtiöineen ja Finnet-liitto ry. Finnet-liitto ry on Finnet-ryhmään kuuluvien yhtiöiden 
keskusjärjestö ja yhteistyöelin. Koko Finnet- ryhmän liikevaihto oli vuonna 2008 
380 miljoonaa euroa. Henkilöstön kokonaismäärä oli yli 2400 henkilöä. (4.) 
 
2.2 Kuituliittymä, nopea Internet- yhteys 
 
KYMP OY on rakentanut kuiturunkoverkkoa vuodesta 1996 alkaen. Kotitalouksille 
kuituverkon rakentaminen on aloitettu laajemmin vuonna 2007. Tällä hetkellä kuitu-
liittymän on saatavissa noin 500 kerros- tai rivitaloon toimialueellamme Kotkassa, 
Kouvolassa, Haminassa, Lappeenrannassa ja Imatralla. Kaikille uusille rakennus-
suunnitelmaan sisältyville omakotialueille on vuodesta 2008 lähtien rakennettu kui-
tukaapelointi. Vuosittain liitetään noin 220 kerros tai rivitaloa kuituverkon piiriin. 
(5). 
 
2.3 Asiakkaan kuituliittymän palvelut 
 
2.3.1 Kuituliittymä 
 
Asiakas voi tilata kuituliittymän kohteeseen, johon kuitu on rakennettu. Osoitteen 
kuitusaatavuus varmistetaan tilauksen yhteydessä esim. KYMP:in verkkokaupassa 
osoitteessa http://www.kymp.fi/verkkokauppa/. Saatavuus tarkastus käyttää Web-
Service rajapinnan avulla KYMP:in verkkotietojärjestelmän saatavuustietoja. Liit-
tymän nopeudet ovat 1/1M, 10/1M, 10/10M, 24/3M ja 100/10M. 
 
2.3.2 Sähköpostitilit ja lisäpalvelut 
 
Asiakkaan liittymän kuukausilaskutukseen kuuluvat sähköposti eli ISP- palvelut. 
Palvelu sisältää 5kpl 100Mt:n sähköpostilaatikoita ja 500Mt kotisivutilaa sekä 
Webmail- sähköpostipalvelun.  
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Kuituliittymän lisäpalvelut ovat: Virusturva ja palomuuripalvelut, tiedostojen tallen-
nuspalvelu, puhelut, kotidomain, LumoTV, asennuspalvelu sekä sähköpostin ja ko-
tisivujen lisätilat. (6.) 
 
 
3. AUTOMAATTINEN PALVELUPROVISIOINTI 
 
Palveluprovisiointi tarkoittaa palvelujen määrittelyä palvelun hallintajärjestelmään. 
Esimerkkejä provisioinnista ovat kuituliittymän nopeuden määrittely Siemens- hal-
lintajärjestelmään ja sähköpostipalveluiden sähköpostitilien avaaminen ja poistami-
nen. 
 
3.1 Toteutus vaihtoehtojen vertailu 
 
KYMP:llä toteutus vaihtoehtojen vertailu tehtiin omatoimisesti ja Finnet- työryh-
mässä. Finnet- työryhmässä olivat edustettuina seuraavat Finnet- yhtiöt: Laitilan Pu-
helin Oy, Ikkalisten-Parkanon Puhelin Oy, Savonlinnan Puhelin Oy, Kainuun Puhe-
linosuuskunta, Forssan Seudun Puhelin Oy ja AinaCom Oy ja KYMP OY. KYMP 
OY:n edustajina työryhmässä olin minä ja tietohallintopäällikkö Timo Kuivalainen. 
Finnet- työryhmä suositteli palveluprovisiointiin ohjelmavalinnaksi Netadmin- jär-
jestelmää, mutta lopullinen päätös valinnasta jäi kaikkien mukana olleiden yhtiöiden 
tehtäväksi. Seuraavissa kappaleissa käsitellään eri järjestelmien sisältöä ja eroja, 
päätöksen teon tueksi. 
 
3.1.1 Netadmin 
 
Netadmin- järjestelmän kehitystyö alkoi vuonna 1988. Omaksi yritykseksi NETad-
min erotettiin vuonna 2004. Yrityksen pääkonttori on Linköpingissä. K&K jälleen-
myy Suomessa NETadmin- järjestelmää. (7.) 
 
 NETadmin on järjestelmä verkonhallintaan ja automaattiseen provisiointiin. Toi-
mintojen automatisointi vähentää inhimillisiä virheitä ja tehostaa palveluiden myyn-
tiä. NETadminissa on avoimet rajapinnat verkkoon ja muihin IT- järjestelmiin. NE-
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Tadmin asennukset on tehty Suomessa seuraaviin yhtiöihin: Salon Seudun Puhelin 
Oy, Forssan Seudun Puhelin Oy, Telekarelia Oy ja Verkko-osuuskunta Kuuskaista. 
Järjestelmään on tehty suomenkielinen tuki, pankkitunnistus ja maksaminen, järjes-
telmäintegraatio Puhti- asiakastietojärjestelmään sekä hälytysten vastaanottojärjes-
telmän sovitus sekä useita laiteyhteensopivuuksia. (7.) 
 
NETadmin järjestelmän käyttöönotosta tilattiin K&K:lta esiselvitys. Esiselvitykses-
sä tutkittiin KYMP OY:n taustatiedot: Asiakasmäärät, verkkotekniikat, liiketoimin-
tajärjestelmät ja monitorointijärjestelmät. Asiakashallinnan ja toiminnanohjauksen 
pääjärjestelmänä on Puhti. NETadmin suorittaisi palveluiden provisioinnit Puhdista 
tulevien työmääräysten perusteella joko API- rajapinnan yli tai välitietokannan kaut-
ta. Asiakaspalvelijoille tulisi projektissa rakentaa toiminteita mm. linjatietoihin ja 
vikatapauksiin liittyen. Laitteita ja niiden tietoja käytetään NETadminissa monito-
rointiin, provisiointiin ja dokumentointiin. Laitteistoja NETadminissa tukevat ajurit. 
Kaikille laitetyypeille ja ohjelmistoversiolle tehdään omat ajurit. Joitain yleisiä aju-
reita käytetään kaikille laitteille esim. monitorointiin liittyen. (8.) 
 
Palveluiden provisiointi luodaan NETadminiin kytkentä ja poisto töiksi. Nämä työt 
koostuvat assemblyistä ja ajureista.  
”Esimerkki laajakaistan kytkennästä: 
1. Netadmin.Assemblies.Subscription.SetAccessEquipment  
2. Kymp.Assemblies.Puhti.ProvisionService  
3. USER_ADD_EMAIL_ACCOUNT 
4. USER_ADD_PROFILE 
5. USER_ADD_LINETERMINATION 
6. Netadmin.Assemblies.Puhti.OrderStatus  
Lisäksi tarvitaan: 
7. Kymp.Assemblies.Keynet.GetServiceAvaileability  
8. Netadmin.Assemblies.Puhti.NewOrder ” (8,13) 
 
Esiselvityksessä tutkittiin myös järjestelmäintegraatioita. Integroitavat järjestelmät 
ovat Puhti- toiminnanohjausjärjestelmä ja KeyNET verkkotietojärjestelmän palve-
luiden saatavuustieto-osuus. Integraatiot toteutetaan tietokantatasolla ja NETadmin 
assemblyinä. (8.) 
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Esimerkki tiedon kulusta järjestelmien välillä: 
NETadminissa peilattuna asiakkaat ja niiden asennusosoitteet 
KeyNET ->NETadmin  
1. Osoitteen perusteella saatavat palvelut. 
NETadmin -> API -> PUHTI 
2. Palvelusta luodaan tilaus asiakkaalle Puhtiin. 
PUHTI -> API -> NETadmin  
3. Puhti tekee provisiontityön tilauksen 
4. Asiakas (Puhti asiakasnumero) 
5. Palvelun kytkentätiedot (esim. laiteprofiili, sähköpostitili, jne.) 
NETadmin -> API -> Puhti 
6. kuittaus takaisin tila ok tai virheilmoitus.” (8,18.) 
 
Tiedon keruu NETadmin järjestelmään tehdään projektin alkuvaiheessa ja tiedot 
viedään Excel-lomakkeilta. NETadminiin on vietävä ainakin laitetiedot, kytkennät ja 
verkkotiedot. Asiakas tietojen tuontia NETadmin järjestelmään esiselvityksessä suo-
sitellaan. Jatkossa kuitenkin integraatiot pitävät tietokantoja yllä. (8.) 
 
Infrastruktuuri monitorointiin ja ADSL provisiointiin sisältää kaksi Linux- palvelin-
ta monitorointiin ja provisiointiin sekä Windows- palvelimen NETadmin- järjestel-
mälle. Loppuasiakasportaali, jonka kautta asiakkaat pääsevät tekemään itsepalvelu-
pyyntöjä vaatii yhden palvelimen. Lisäksi esiselvityksessä arvioitiin tarvittavan yksi 
varmennuspalvelin. (8, 22-23.) 
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Kuva 1. NETadmin palveluprovisiointi järjestelmäympäristö (K&K  Active Oy, esi-
selvitys NETadmin järjestelmästä, PNI yhteenveto KYMP.ppt, 24) 
 
Esiselvityksessä projektin laitteistoasennusten työaika-arvioksi määriteltiin noin 
12vko. Koko projektin kestoa ei esiselvityksessä arvioitu (9). 
 
 
3.1.2 CIB- tuotteet Vilma ja Collector 
 
CCC Group tuottaa asiakkailleen mm. tietoliikenneyrityksille ohjelmistoratkaisuja. 
CCC Group:in pääkonttori sijaitsee Oulunsalossa. Yritys on perustettu vuonna 1985. 
(9.) Vilma ja Collector ovat CCC Group:in ohjelmat tuoteperhenimeltään CIB (CCC 
INSTANT BROADBAND). CCC Group:lta KYMP OY tilasi esitutkimuksen, mikä 
sisälsi KYMP OY:n tilaus- ja toimitusprosessin kehittämistarpeiden määrittelyn ja 
ratkaisumallit käytettäessä CIB- tuoteperheen järjestelmiä. 
 
Vilma on tarkoitettu myynnin ohjelmaksi. Vilma voidaan integroida KYMP OY:n 
Puhti- toiminnanohjausjärjestelmään. Vilman avulla myynnillä tulisi olemaan yh-
denmukaiset työtavat ja myynnin tekemät työtilaukset siirtyisivät Vilman työjonossa 
asiakaspalvelun käsiteltäviksi. Vilman voidaan integroida myös provisioimaan säh-
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köpostitilit. Vilma tarjoaa yhdenmukaisen käyttöliittymän laajakaista liittymien 
myyntiin, liittymien siirtoon ja palvelumuutoksiin. Palvelusaatavuustietojen osalta 
Vilma integroidaan KYMP OY:n verkkotietojärjestelmän palvelusaatavuustietoihin. 
Vilma mahdollistaa myös itsepalvelukäyttöliittymän web- sivustolle.  
 
Collector tuottaa raportteja verkon käyttöasteesta ja tarjoaa provisiointirajapinnan 
teknologiariippumattomasti ulkoisten järjestelmien käyttöön. Provisiointirajapinta 
mahdollistaa automaattisen provisioinnin integroimalla Collector verkkotietojärjes-
telmän palvelusaatavuustietoihin. Collectorin avulla voidaan myös muodostaa koko-
naiskuva ns. porttinäkymä yksittäisestä asiakkaasta. 
 
Vilma ja Collector eli CIB tuoteperhe kokonaisuuden avulla provisiontiprosessi voi-
daan hoitaa myynnistä aina laitteelle asti.  Tämä kuitenkin edellyttää rajapintojen ra-
kentamista Puhtiin ja  KeyNET:iin sekä laitteiden hallintajärjestelmiin. (10.) 
 
 
1. Kuva 2. Vilma – Collector prosessiketju (CCC Group, esitutkimus, 
Kymp_esitutkimus_20080219.pdf, 15 
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CIB- palvelin alustat koostuvat useista palvelimista. 
 
Kuva 3. CIB- palvelimet (CCC Group, esitutkimus, 
Kymp_esitutkimus_20080219.pdf, 16) 
 
CIB- järjestelmän käyttöönoton kestoksi esitutkimuksessa arvioitiin 9kk. Käyttööot-
toon siältyisivät projektin suunnittelu, integraatiotyö, asennus, prosessinen muutta-
minen ja koulutus. 
 
3.1.3 NetWrapper 
 
Kilosoft Oy tarjoaa asiakkailleen verkonhallintajärjestelmiä, ohjelmistokehitystä ja 
laadunvarmistusta. Yrityksessä työskentelee noin 50 henkilöä. Yrityksen asiakkaat 
toimivat maanpuolustuksen, tietoturvateknologioiden, tietoliikenteen, taloushallin-
non ja teollisuusautomaation parissa. (12.) 
 
Kilosoft Oy:n verkonhallintajärjestelmä perustuu NetWrapper- teknologiaan. NetW-
rapper Solution Suite ohjelmistotuote IP- verkkojen provisiointiin ja verkon palve-
luiden aktivointiin. Ohjelmistoarkkitehtuuri on joustava. Ohjelmisto koostuu toisiin-
sa yhdistettävistä komponenteista. NetWrapper Suite ohjelmistoperheeseen kuulu-
vat: Broadband Manager,  ElementManager ja VPN- sekä QoS Manager. Ohjelmis-
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tossa on Web- selaimella käytettävä graafinen käyttöliittymä ja ohjelmointirajapinta 
(API) muiden tietojärjestelmien rajapintojen käytettäväksi. NetWrapper tukee käyte-
tyimpien laitevalmistajien verkkoelementtejä mm. Cisco Systems, Juniper, Siemens, 
Nokia ja Telco Systems. (12) 
 
 
Kuva 4. Kilosoft Oy, [viitattu 26.03.2010] Saatavissa: 
http://www.wts.fi/nwsolution.html 
 
NetWrapper Broadband Manager ohjelmalla hallitaan laajakaistapalveluja ja tilaaja-
raportteja. Toiminnallisuuksina ohjelmassa on mm. laajakaista-asiakkaiden auto-
maattinen provisiointi DSLAM- /kuitukytkin- / Wimax- /WLAN- ja reititinverk-
koon. Verkkoelementeiltä kerättyjen ajantasaisten konfiguraatiotietojen perusteella 
voidaan päivittää muiden esim. verkkotietojärjestelmän ja asiakastietojärjestelmän 
tietoja. Ajantasaisen diagnostiikatiedon haku verkkoelementeiltä asiakastietojen pe-
rusteella selainkäyttöliittymän kautta. Saman käyttöliittymän kautta voidaan myös 
tehdä yksinkertaisia toimenpiteitä verkkoelementeille. (12.) 
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Kuva 5. Kilosoft Oy, [viitattu 26.03.2010] Saatavissa: 
http://www.wts.fi/bbmanager.html 
 
Element Manager työkalulla hallitaan verkkoelementtien konfiguraatioita. Konfigu-
raatioita voidaan kerätä ja tallentaa tietokantaan. Voidaan luoda uusia konfiguraati-
oita ja palauttaa tietokannasta jo valmis toimiva konfiguraatio esim. laiterikon jäl-
keen. 
 
 
Kuva 6. Kilosoft Oy, [viitattu 26.03.2010] Saatavissa: 
http://www.wts.fi/elmanager.html 
 
VPN ja QoS Manager työkalulla voidaan hallita VPN ja QoS konfiguraatioita IP / 
MPLS verkossa. 
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3.1.4 Visio 
Data Prisma Oy on vuonna 1987 perustettu ohjelmistoyritys, joka suunnittelee ja to-
teuttaa asiakaskohtaisesti valmistettuja järjestelmiä. Data Prisma Oy:n Visio- järjes-
telmä on KYMP OY:llä käytössä maksutelevision ja kaapelimodeemiliittymä asiak-
kaiden, verkon ja laskutuksen hallinnassa ja toteutuksessa. Visio järjestelmässä on  
web- selainpohjainen Aspa ja työasemakohtaisesti asennettava Talous. Molemmat 
järjestelmä rakentuvat MySQL tietokannan päälle. Visio- järjestelmä provisioi mak-
sutelevisio palvelut ja kaapelimodeemiliittymät. Visio- järjestelmä on rakennettu 
niin, että se voidaan kytkeä helposti muihin järjestelmiin. 
 
 
Kuva 7. Data Prisma Oy, [viitattu 26.03.2010] Saatavissa: 
http://www.dataprisma.fi/fin/vision.html  
 
Visio- järjestelmä koostuu tietokannasta, käyttöliittymistä, businesslogiikasta, provi-
siontipalvelimista ja adaptereista, joiden avulla erilaiset palvelut ovat järjestelmään 
liitettävissä (13). 
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4. TARJOUSPYYNTÖ PROSESSI 
 
4.1  Tarjouspyynnöt 
 
Esiselvityksien perusteella lähetettiin tarjouspyyntö Finnet työryhmän taholta 
K&K:lle ja KYMP OY:n nimissä Data Prisma Oy:lle. Kilosoft Oy:lle ei tarjous-
pyyntöä lähetetty, koska muilta Finnet yhtiöiltä saadun tiedon mukaan yhtiöt, jotka 
olivat NetWrapperin hankkineet olivat jo siitä luopumassa ja siirtymässä mahdolli-
sesti Finnet yhtiöiden valitseman yhteisen ohjelmiston käyttöön. 
 
4.2 Tarjouksien vertailu ja toimittajan valinta 
 
Tarjouksien vertailussa todettiin Nedadmin järjestelmän olevan KYMP OY:n tarpei-
siin liian laaja ja käyttöönottoprojektista tulisi kallis. Projektin riskit ovat suuret liit-
tyen käyttöönoton aikatauluun ja hintaa. 
 
Data Prisma Oy:n Visio- järjestelmän on jo KYMP OY:llä käytössä ja se provisioi 
tuotteita ja palveluja. Visio- järjestelmän käyttöönotto provisioimaan myös laaja-
kaistapalveluja katsottiin olevan toteutettavissa huomattavasti halvemmin ja nope-
ammin kuin Netadminin käyttöönotto. Data Prisma Oy valittiin automaattisen provi-
sioinnin toimittajaksi kesällä 2008. 
 
5 PROJEKTI 
 
5.1 Projektisuunnitelma 
 
Toimin projektin projektipäällikkönä. Tehtävänäni on perustaa projekti ja tehdä pro-
jekti suunnitelma. Projektin kannalta suurin riski kohdistuu aikatauluun ja toimitta-
jan resursseihin. Alustava projektisuunnitelma valmistui 14.8.2008. Projektisuunni-
telma oli valmis 24.9.2008 (Liite 1). 
 
 
 
20 
 
  
 
5.1.1 Aikataulu 
 
Projektille laadittiin tiukka aikataulu. Läpivientiin varattiin aikaa noin kolme kuu-
kautta. Projektin edetessä todettiin melko pian, että aikataulu ei tule toteutumaan. 
Toteutuksesta haluttiin laajempi, kuin alun perin oli määritelty. 
 
5.1.2 Resurssit 
 
Projektiin osallistuivat KYMP:ltä projektipäällikön lisäksi verkkotuotannosta 3 hen-
kilöä, Visio asiantuntija, Puhti- asiantuntija, tietohallintopäällikkö ja johtaja verkko-
liiketoiminnasta. Projektin ohjausryhmään kuuluivat verkkoliiketoiminnan, kehityk-
sen, markkinoinnin ja kuluttajaliiketoiminnan johtajat. Järjestelmätoimittajan puo-
lesta Data Prisma Oy:ltä projektiin osallistuivat projektipäällikkö ja ohjelmistokehit-
täjä. 
 
5.1.3 Kustannukset 
 
Projektin kustannukset perustuvat tarjoukseen ja projektin aikana tilattujen lisätöi-
den kustannuksiin. Projektipäällikkö seurasi projektin kustannuksia ja tarvittaessa 
kustannuksia käsiteltiin ohjausryhmässä. 
 
 
5.1.4 Vaikutukset tilaus-toimitus-laskutus prosessiin 
 
Sähköpostitilien luominen siirtyi asiakaspalvelusta asiakkaan tehtäväksi uusien kaape-
limodeemi ja kuituliittymien osalta. Toisaalta prosessissa joudutaan nämä asiakkaat 
luomaan kahteen eri järjestelmään, kunnes prosessin mukainen työnkierto 
(=toimitusprosessi) on toteutettu Visioon. 
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5.2     Minun KYMP-portaali 
 
5.2.1 Ulkoasu ja sisältö use case- tapaukset 
 
Projektissa määriteltiin Minun KYMP- portaalin ulkoasu. Ote ulkoasuun liittyvästä 
määrittelystä on liitteenä 2.  
 
Use case tapauksien pohjalta määriteltiin portaalin toiminnallisuus ja Visio järjestel-
mään tarvittavat muutokset. Use case tapaukset ovat liitteenä 3. 
 
5.2.2 Rajapinnat 
 
 
5.2.2.1 Visio 
 
Visio- järjestelmään tehtiin WSDL- rajapinta asiakastietojen välittämiseen, käyttäjä-
tunnuksen hallinnointia ja käyttäjätietojen päivittämistä varten. (14.) 
  
5.2.2.2 Siemens- hallintajärjestelmä 
 
Siemens- hallintajärjestelmän avulla hallitaan kuituliittymäasiakkaiden laitepaikkoja. 
Laitepaikka mahdollistaa liikenteen Internettiin. Laitepaikalle annetaan liittymätuotetta 
vastaava nopeus. Visio- järjestelmä vie XML- rajapinnan avulla laitepaikan nopeustie-
don Siemens hallintajärjestelmälle, minkä avulla ko. asiakkaan liityntäportin nopeus 
nousee haluttuun nopeuteen. (15.) 
 
5.2.2.3 Sähköposti- järjestelmä 
 
Visio- järjestelmä luo asiakkaalle käyttäjätunnuksen ja salasanan. Näiden tunnusten 
avulla asiakas voi itse käyttäen Minun KYMP- portaalia luoda itselleen sähköpostitile-
jä ja tilata lisää kotisivutilaa. Sähköpostijärjestelmän ja Vision väliseen kommunikoin-
tiin käytetään XML- muotoista dataa. (16.) 
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5.2.2.4 Verkkotietojärjestelmä 
 
Verkkorekisterijärjestelmään tehtiin Web Service rajapinta laitepaikkahakua ja saata-
vuustiedusteluja varten. Laitepaikkahaun avulla tarkastetaan, että asiakkaan laitepaikka 
verkkorekisterissä on sama kuin sen liittymän laitepaikka, josta hän on yhteyden  Mi-
nunKYMP  palveluun ottanut. Näin voidaan varmistua siitä, että nopeuden nosto Mi-
nun KYMP- palvelun kautta kohdistuu oikeaan laitepaikkaan. Saatavuushakurajapin-
nan kautta tiedustellaan asiakkaan osoitteeseen saatavissa olevat palvelut. Asiakkaalle 
tarjotaan Minun KYMP palvelun kautta ostettaviksi näitä palveluja. (17,18) 
 
5.3 Kirjautuminen portaaliin 
 
5.3.1 SSO 
 
Asiakkaalla tulisi olla yhdet tunnukset, joiden avulla hän pystyy kirjautumaan 
KYMP:in Webmailiin sekä Minun KYMP palveluun. Tämä käytäntö toteutettiin pro-
jektissa (19). 
 
5.3.2 Visio- ja sähköpostiasiakkuuksien yhdistäminen 
 
Projektissa haettiin ratkaisua, jolla voidaan yhdistää Visio ja sähköpostiasiakkuus. Vi-
sio- järjestelmään tallennetaan asiakkaiden HETU- tunnukset, mutta sähköpostijärjes-
telmään niitä ei tallenneta. Molemmissa järjestelmissä on muutamia saman nimisiä 
henkilöitä eikä osoitteidenkaan vertaamisesta ole apua, koska yhdistäminen pitää men-
nä täysin oikein. Ainoaksi ratkaisuksi jäi asiakkaan itsensä tekemä tunnusten synk-
ronointi Webin kautta. Tähän ohjelmoitiin ja toteutettiin tunnusten normalisointiloma-
ke. 
 
 
5.4 Testiympäristöt 
 
Vision tuotantoympäristöstä otettiin kopio ja asennettiin testipalvelimelle. Data Pris-
malle avattiin yhteys palvelimelle ja luotiin testaajille oikeudet ympäristöön. 
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KYMP:ille toteutettiin sähköpostijärjestelmän testiympäristö rajapintaohjelmoinnin 
testausta varten. Kaapelimodeemiprovisiointi huomioitiin myös testiympäristöä raken-
nettaessa. Siemens- hallintajärjestelmästä on olemassa testiympäristö, jota voidaan 
hyödyntää tässä projektissa. Verkkotietojärjestelmästä on myös olemassa testiympäris-
tö. Kaikki testiympäristöt liitettiin toisiinsa rajapinnoilla. Rajapinnat toteutettiin Web 
Service ohjelmointia hyödyntäen. Siemens rajapinnassa käytettiin XML ohjelmointia. 
Liitteessä 4 on kuvattu järjestelmäympäristö rajapintoineen. Testiympäristöön tehtiin 
auditointi ulkopuolisen testaaja toimesta. 
 
5.5 Kuituasiakkaiden siirto Puhti- järjestelmästä Visioon 
 
5.5.1 Siirtyvien tietojen määrittely 
 
Puhti- järjestelmästä siirrettiin kuituasiakkaita Visio- järjestelmään, jotta nämäkin asi-
akkaat saisivat MinunKYMP- portaalin käyttöönsä. Siirtoon valittiin yksityisasiakkaat, 
joilla on kuituliittymä käytössään. Siirrettäviksi tiedoiksi määriteltiin mm. asiakkaan 
nimi, osoite, laskutustiedot ja kampanjatiedot. Tarkka määrittely siirrettävistä tiedoista 
on määritelty liitteessä 5. Siirrossa siirrettiin noin 1300 asiakkuutta Puhti- järjestelmäs-
tä Visioon. 
 
5.5.2 Merkinnät Puhti-järjestelmään 
 
Siirretyt asiakkuudet jouduttiin jättämään merkittynä ja laskutuksen estolla varustettui-
na Puhti järjestelmään, koska Visio- järjestelmään ei ole toteutettu työnkierto eli toimi-
tusprosessia esim. asiakkaan muuttaessa työnkiertoprosessi aktivoidaan Puhdista. Asi-
akkuuden haku järjestelmistä tapahtuu Puhti- sopimusnumeron ja Visio asiakasnume-
ron perusteella. 
 
5.5.3 Laskutus 
 
Koska asiakkuuksien siirto Puhti- järjestelmästä Visioon aiheutti laskutusjakson muu-
toksen, tiedotettiin asiakkaille tästä muutoksesta. Laskutustietojen siirto Visiosta 
KYMP Wintime- reskontra järjestelmään oli aiemmin manuaalinen. Tässä projektissa 
toteutettiin tietojenhaku ohjelmallisesti ja tietojen siirto tiedostosiirtona. 
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5.6 Koulutus ja asiakasmateriaalit 
 
Asiakaspalvelulle, NMC:lle  (KYMP:in käytöntuki), myymälöiden henkilökunnalle ja 
jälleenmyyjille pidettiin koulutustilaisuuksia. Tilaisuuksista saadun palautteen pohjal-
ta tehtiin joitain muutoksia MinunKYMP:in toimintaan mm. käyttäjäystävällisyyttä 
parannettiin. Asiakaspalvelulle laadittiin ohjeet MinunKYMP:in käytöstä. Asiakasma-
teriaali toimi myös käyttökoulutuksen tukimateriaalina. Liitteenä 6 on asiakasmateri-
aali. 
 
5.7 Tuotantoympäristön käyttöönotto 
 
Visio- järjestelmämuutokset, sähköpostijärjestelmän rajapinta, Siemens- hallintajärjes-
telmän rajapinta ja verkkotietojärjestelmän rajapinta asennettiin tuotantoympäristöön. 
MinunKYMP otettiin käyttöön 16.9.2009. Tuotantotestauksessa ei löytynyt korjattavia 
toimintoja. Käyttöönotto toteutettiin vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa Minun-
KYMP oli käytössä asiakaspalvelussa ja tämän jälkeen uusilla kuituasiakkailla. 
 
 
 
6 TOTEUTETTU RATKAISU 
 
6.1 Toteutetun ratkaisun arviointi 
 
MinunKYMP- portaalin kautta asiakkaat näkevät KYMP OY:ltä tilaamansa palvelut. To-
teutettu ratkaisu helpottaa asiakaspalvelun työtä. Asiakkaat voivat itse luoda sähköpos-
tiosoitteensa ja ottaa kotisivupalvelun käyttöönsä. Asiakas voi myös nostaa liittymänsä 
nopeutta ottamatta yhteyttä asiakaspalveluun. Asiakastietojen muutoksen voi tehdä Mi-
nunKYMP:ssä. 
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6.2 Jatkokehitys 
 
MinunKYMP- portaaliin voidaan tuoda lisää tilattavia palveluja. MinunKYMP voidaan 
laajentaa kauppapaikaksi tai tuoda osaksi muuta kauppapaikkatoteutusta. MinunKYMP 
projektin yhteydessä tehdyt järjestelmien väliset rajapinnat ovat hyödynnettävissä myös 
muissa asiakkaan itsepalvelutoteutuksissa. Automatisoinnin tasoa voidaan nostaa vaiheit-
tain. Kauppapaikan kautta voidaan tehdä asiakkuustarkastus Visioon ja tarkastaa asiak-
kaan tilausoikeus. Saatavuuskyselyn vastaus listaa asiakkaalle tarjolla olevat tuotteet. 
Tuotteen tilaus kauppapaikan kautta valuu järjestelmärajapintojen kautta Visioon. Tuote 
voidaan maksaa verkkomaksuna tunnistautumisen jälkeen. Mikäli asiakkaan osoitteeseen 
on olemassa valmis kytkentäreitti, voidaan asiakkaan liittymä avata automaattisesti ilman 
manuaalisia työvaiheita KYMP:in liittymän tilaus ja toimitusprosessissa. 
 
 
7 LOPPUTYÖ PROSESSINA 
 
7.1 Tutkimus 
 
Automaattisen provisiointijärjestelmän valinta oli mielenkiintoinen ja haastava tutkimus. 
Haettaessa Finnet ratkaisua järjestelmävalintaan tutustuin ongelmakenttään, mikä muo-
dostuu, kun useat eri yhtiö yrittävät löytää yhteisen ratkaisun yhtiöitten taustajärjestelmi-
en ollessa erilaisia. Integroinnit järjestelmiin, vaikka kyseessä olisi samakin järjestelmä 
on tehtävä huomioiden järjestelmän käyttötavat ja tietokannan sisältö. Yksittäiset yhtiöt 
tekivät järjestelmävalinnan ohella sisäisiä selvityksiä automaattisen provisioinnin toteu-
tuksesta. Automaattinen provisiointi ja verkonvalvonta tuntuivat useissa yhtiöissä linkit-
tyvän toisiinsa. Kokonaisratkaisun löytäminen oli vaikeaa. Verkonlaitteiden moninaisuus 
ja kirjo eri yhtiöissä murensi yhteishankinnasta odotettuja hyötyjä. Monissa yhtiöissä en-
nakoitiin käyttöönottohankkeen olevan työmäärältään suuri. Järjestelmäympäristön toi-
mintakuntoon saattamista pidettiin mahdollisena nopeastikin, mutta tietosisällön ja raja-
pintojen rakentaminen vie paljon aikaa sekä järjestelmätoimittajalta että tilaavilta yhtiöil-
tä. 
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Useissa sisäisissä palavereissa KYMP:llä pohdimme eri vaihtoehtoja.  Teetimme järjes-
telmätoimittajilla esiselvityksiä osallistuen niiden tekemiseen. Päätös järjestelmävalin-
nasta oli tehtävä, jotta pääsimme eteenpäin prosessiautomatisoinnissa. Vertasimme inves-
tointikustannuksia mahdolliseen automatisoinnista saatavaan hyötyyn. Tutkimuksemme 
tuloksena päädyimme Data Prisman Vision- järjestelmän hyödyntämiseen automaattises-
sa provisioinnissa. 
 
7.2 Työn tekeminen 
 
Projektille asetettiin tiukka aikataulu. Laadittiin karkea määrittely. Määrittelyn perusteel-
la DataPrisma  Oy Visio- järjestelmän toimittajana antoi tarjouksen ja laadittiin toimitus-
sopimus. Projektipalavereja pidettiin aluksi viikoittain, myöhemmin kaksi kertaa kuu-
kaudessa. Työhön päästiin kiinni ripeästi, mutta projektin aikana määrittelyihin haluttiin 
muutoksia mm. SSO toteutus. Tästä alkoi projektin aikataulun venyminen. Toimittajan 
muut kiireet myös venyttivät käyttöönottoa. Projektin määrittelytyö olisi pitänyt tehdä 
tarkemmin ja ennen kaikkea määrittelystä olisi pitänyt pitää kiinni. Projektin kuluessa 
syntyneet kehitysideat olisi pitänyt siirtää toteutuksen osalta käyttöönoton jälkeiseen ai-
kaan. Näin protaali olisi saatu käyttöön nopeammin ja syntyneet kehitysideat olisi voitu 
määritellä kunnolla. Useat virheiden korjaukset ja testijaksot aina korjauksien jälkeen ai-
heuttivat viivästystä aikatauluun.  
 
Projektin venyessä keskeneräinen projekti kohtasi arvostelijoita. Usein vastasin seuraa-
viin kysymyksiin: Mitä hyötyä on tehdä portaali, vain pienelle osalle koko asiakaskun-
nasta? Ottavatko asiakkaat käyttöönsä hankalan portaalin, kun voivat saada samat palve-
lut asiakaspalvelusta? Toimivatko rajapinnat? Joutuuko asiakaspalvelu käsittelemään 
kaikki palvelua koskevat reklamaatiot? Visioon tullaan tulevaisuudessa siirtämään asiak-
kuuksia lisää. Portaalia ja rajapintoja voidaan tarjota jatkossa useille asiakasryhmille. 
Portaali on helppokäyttöinen. Asiakkaat käyttävät itsepalvelua mielellään, koska se on 
aina auki. Asiakaspalvelu palvelee työaikana. Rajapinnat toimivat moitteettomasti. Ohja-
sin reklamaatiot ensin omaan sähköpostiini, tulvaa ei tullut vai joitain yksittäisiä rekla-
maatioita. 
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Projektin onnistunut lopputulos vaatii aina projektiryhmältä sitoutumista, oman osa-
alueen tietojen tuomista projektin käyttöön sekä eri toteutusvaihtoehtojen vertailua. Pro-
jektiryhmän sitouttaminen projektiin alkoi aikataulun venyessä olla vaikeaa. Sitoutumista 
parannettiin korostamalla lopputuloksen vaikutuksia tulevaisuudessa. Projektiryhmän jä-
senten esimiehet varasivat projektiryhmäläisille tarpeeksi aikaa projektin töihin ja näin 
saatiin projekti päätökseen. Lopulta noin 3 kk projekti venyi lähes vuoden mittaiseksi. 
Projektin kustannuksia seurattiin tarkasti, koska projektiin varatun ajan ylittyessä kustan-
nukset yleensä nousevat. Tässä projektissa ei kustannuksia ylitetty merkittävästi.  
 
7.3 Työn tulokset 
 
Portaalin käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Asiakkaat ovat osanneet käyttää teh-
dyn ohjeen perusteella portaalia. Asiakaspalvelijat ovat voineet käyttää sähköpostitilin 
luomiseen käytetyn ajan muuhun asiakaspalveluun. MinunKYMP portaali sulautui tilaus-
toimitusprosessiin varsin huomaamattomasti. 
 
Asiakkaat käyttävät MinunKYMP- portaalia sähköpostitilien luomiseen ja hallinnointiin. 
Kaikki Visio- järjestelmään luotavat kuituliittymä ja kaapelimodeemi asiakkaat luovat 
sähköpostitilinsä MinunKYMP:in kautta. Liittymän nopeuden nostoja on portaalin kautta 
kirjautunut järjestelmään. MinunKYMP:in rajapinnat mahdollistavat prosessiautoma-
tisoinnin jatkokehityksen. MinunKYMP projekti aloitti KYMP:llä tietojärjestelmiin raja-
pintojen avulla liitetyn asiakkaan itsepalvelun kehityksen, kehitys jatkuu.  
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1. JOHDANTO       Liite 1  4(8) 
1.1. PROJEKTIN TARKOITUS 
Projektin tavoitteena on DSL- porttien automaattinen provisiointi ja Vision 
selfcare portaalin käytöönotto kaapelimodeemi- ja kuituverkon laajakaista-
asiakkaille. 
1.2. TAUSTA 
KYMP:n tarjoaminen palveluiden TI-TO-LA prosessi koostuu monista eri 
vaiheista ja tietojärjestelmistä. Tieto siirtyy tietojärjestelmästä toiseen 
manuaalisena työnä tai automaattisesti. Manuaalisen ja monimutkaisen työn 
osuus prosessissa on merkittävä.  FTTB/FTTH rakentamisen myötä 
asiakkaiden palvelutarjontaa lisätään ja rakennetaan HetiValmista verkkoa. 
Asiakkaan pitää saada helposti tilattua ja nopeasti käyttöönsä KYMP:n 
tarjoamat palvelut. Asiakkaan itsepalvelun ja TI-TO-LA prosessin 
osittaisenkin automatisoinnin odotetaan vapauttavan asiakaspalvelun 
resursseja vaativimpien palvelujen myyntiin. 
1.3. PROJEKTIN TAVOITTEET 
Automaattinen provisiointi toteutetaan Visio-järjestelmän avulla tekemällä 
rajapinta Visiosta Siemens 5300 ja 5600 sarjan DSLAMiin, ISP-palveluihin sekä 
verkkotietojärjestelmään. Ensin toteutetaan rajapinta 5600 sarjan DSLAMiin. 
Kaapelimodeemi- ja kuituverkon laajakaista-asiakkaille tarjotaan portaali, 
jonka kautta he voivat ottaa käyttöönsä ISP-palvelut ja tilata lisäpalveluja. 
Portaalina käytetään Visio-järjestelmän valmista selfcare-portaalia (vrt. 
Lumonetti). Portaaliin lisätään verkkotietojärjestelmän jo tuotantokäytössä 
oleva palvelusaatavuushaku. Portaalin informatiivinen ulkoasu määritellään ja 
toteutetaan.  
 
1.4. PROJEKTISTA KOITUVA HYÖTY 
Automaattinen provisiointi ja asiakkaan itsepalveluportaali nopeuttavat TI-
TO-LA prosessia ja vähentävät manuaalista työtä. Asiakkaalla on 
mahdollisuus helposti portaalin kautta tilata lisää palvelukorin tuotteita ja 
saada ne heti käyttöönsä. Laskutus alkaa tilaus hetkestä. 
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1.5. RAJOITUKSET       Liite 1  5(8) 
Projektiin kuulu:  
Rajapinta Visiosta Siemens 5300- ja 5600-sarjan DSLAM:hin, ISP-palveluihin 
sekä verkkotietojärjestelmään (palvelusaatavuuskysely ja Siemens-
laitepaikat).  
 
Selfcare- portaalin ulkoasun muokkaus ja käyttöönotto. 
 
Projektiin ei kuulu uuden liittymän tilaaminen selfcare- portaalin kautta. 
Tämä toteutetaan IP- provisioinnin käyttöönoton yhteydessä. 
 
Työnohjauksen problematiikkaan (mm. vikatyöt, uudet kytkennät yms.) 
palataan vasta tämän projektin jälkeen, sillä projektin ensisijaisena kohteena 
ovat jo valmiiksi kytketyt liittymät. Myös projektin kireä aikataulu 
edellyttää työnohjauksen jättämistä projektin ulkopuolelle. 
 
Ilmeisesti Vision tuleviin versioihin on suunniteltu sisältyvän työnkiertoon 
liittyvää toiminnallisuutta? Tämän toiminnallisuuden käyttöönotto 
edellyttää myös jatkokeskusteluja M-Technology Oy:n kanssa (Wisemaster-
rajapinta)  tähän palataan jatkokehitysvaiheessa. 
1.6. TULOSTEN HYVÄKSYMINEN 
Projekti voidaan päättää, kun tässä suunnitelmassa kohdassa 1.3 mainitut 
tavoitteet on saavutettu, ohjelmat sekä rajapinnat todettu toimiviksi ja 
käyttöönotettu. 
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2. TOTEUTUSSUUNNITELMA   Liite 1  6(8) 
2.1. PROJEKTIN VÄLITAVOITTEET, TEHTÄVÄT JA 
AIKATAULU 
Taulukko 1. Projektin välitavoiteet ja tehtävät 
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2.2. PROJEKTIN RISKIT 
Projektin toteuttamiseen liittyvä riski on lähinnä aikatauluun sidottu. 
Projektin toteuttamiseen vaadittava ohjelmistotyö ei sinänsä ole kovinkaan 
haastava ja vastaavan kaltainen toteutus on jo käytössä ainakin yhdellä toisella 
taholla. Kun tavoitteena kuitenkin on saada toiminnallisuus käyttöön jo 
marraskuun 2008 alkupuolella, tavoitteen saavuttaminen edellyttää varsin 
tiukkaa projektimaista työtapaa.  
 
Kun projekti muodostuu kolmesta kriittisestä dimensiosta aika, kustannukset 
ja laatu, tässä projektissa näistä tärkeimmäksi tulee asettaa juuri aikataulussa 
säilyminen. Mikäli tämä kuitenkin edellyttää huomattavasti suurempia 
panostuksia kuin suunnitteluvaiheessa on otaksuttu, projektipäällikkö 
hyväksyttää kustannusten ylitykset projektin ohjausryhmällä. 
 
2.3. PROJEKTIN PÄÄTTÄMINEN 
Projekti voidaan päättää, kun tässä suunnitelmassa kohdassa 1.3 mainitut 
tavoitteet on saavutettu, ohjelmat sekä rajapinnat todettu toimiviksi ja 
käyttöönotettu. 
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3. SEURANTA JA TIEDONHALLINTA  Liite 1  8(8) 
3.1. KOKOUKSET 
Projektin järjestäytymiskokous  10.9.2008 
Alustavan projektisuunnitelman esittely  10.9.2008. 
Viikoittaiset seurantakokoukset seuraavina ajankohtina: 
19.9.2008, 26.9.2008, tästä eteenpäin viikoittain. 
Loppukatselmus ja projektin päättäminen 31.10.2008. 
3.2. TIEDON LEVITTÄMINEN JA PROJEKTIN 
DOKUMENTOINTI 
Kansioon Y:\Vpa\Tietohallinto\Provisiointijärjestelmä\ talletetaan projektiin 
liittyvä materiaali. Kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse. Paperimateriaali 
talletetaan projektin päätyttyä arkistoon.  
3.3. RAPORTOINTI 
Projektipäällikkö kutsuu koolle ohjausryhmän vko 42. Tässä palaverissa 
päätetään seuraavan kokoontumisen ajankohta. 
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E- Kanava tekstit 
1. Aloitussivu kirjautumisen jälkeen 
 
 
1.1 Yläpalkki 
 
Etusivu – Omat tiedot – Tilaukset – Sähköposti – Tiedotteet 
 
 
 
1.2 Alapalkki 
 
Anna palautetta – Yhteystiedot 
 
 Anna Palautta -kohdassa avautuu palautelomake, joka ohjataan asiakaspalvelu@kymp.net 
o Anna Palautetta 
Kehitämme palveluitamme asiakkaidemme toiveiden mukaisesti. Anna palautetta! 
o Nimi, Sähköposti, KYMPin asiakasnumero/käyttäjätunnus (nopeuttaa palautteesi 
käsittelyä), Palaute 
 Yhteystiedot-kohta on linkki kymp.netissä oleviin yhteystietoihin (avautuu uuteen ikkunaan) 
 
 
1.3 Etusivu kirjautumisen jälkeen 
 
Tervetuloa Minun KYMPiin!  
Minun KYMP on palvelusivusto, jossa voit hallinnoida itse omia palvelujasi sekä tilata monipuolisia 
laajakaistan lisäpalveluita. Omat tiedot -kohdasta löydät kaikki tällä hetkellä käytössäsi olevat 
KYMPin palvelut sekä hallinnoit käyttäjätietojasi. Tilaukset-kohdasta löydät liittymääsi soveltuvat 
lisäpalvelut. Minun KYMPin kautta voit lukea myös sähköpostit ja KYMPin asiakastiedotteet. 
 
 
2. Omat tiedot 
 
 
2.1 Yläpalkki  
 
Omat tiedot 
Alkuun – Käyttäjätiedot – Omat palvelut – Sähköpostin hallinta – Kotisivutilan hallinta  
 
 
2.2 Alkuun 
 
Omat tiedot (Alkuun) 
 
Omat tiedot -osiossa tarkistat tilaamasi palvelut, muutat yhteystietojasi sekä vaihdat salasanasi 
Minun KYMP -sivustolle. Voit myös hallita sähköpostilaatikoitasi ja liittymääsi kuuluvaa 
kotisivutilaa. 
 
 
2.3 Käyttäjätiedot 
 
Käyttäjätiedot 
 
Voit lisätä ja muuttaa sähköpostiosoitteen tai matkapuhelinnumeron. Henkilötieto- ja 
laskuosoitemuutokset voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.  
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Pääkäyttäjän tunnus XXXXXXXXXX 
Nimi   KALLE KYMPPI 
Katuosoite   KYMPPILÄNKATU 2 
Postinumero  48100  
Postitoimipaikka  KYMPPILÄ  
Puhelin     
Matkapuhelin   
Sähköposti   
Sähköposti 2   
Modeemin MAC-osoite  
 
Muuta yhteystietojasi (painike, jonka jälkeen avautuu yllä oleva lomake niin, että asiakas pääsee 
syöttämään matkapuhelinnumeronsa ja sähköpostiosoitteen) 
 
  
2.4 Omat palvelut 
 
Omat palvelut 
 
Alla olevasta listasta näet kaikki tilaamasi palvelut.  
 
Palvelut voi perua ottamalla yhteyttä KYMPin asiakaspalveluun puhelimitse tai sähköpostilla.  
Käytössä oleva palvelut Alkaa Päättyy Hinta Tila         Kampanjatuote 
xxxxxxxxxxx  xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx xx,xx € avattu     voimassa xx.xx.xxxx  
xxxxxxxxxxx  xx.xx.xxxx kesto xx,xx € kesken  
 
 
Tilaa lisäpalveluita (linkki Palvelutilaukset-kohtaan) 
 
 
2.5 Sähköpostin hallinta 
 
 
Valitse sähköpostiosoite 
xxxxxxxxxxxx@kymp.net (Muokkaa) 
xxxxxxxxxxxx@kymp.net (Muokkaa) 
xxxxxxxxxxxx@kymp.net (Muokkaa) 
xxxxxxxxxxxx@kymp.net (Muokkaa) 
xxxxxxxxxxxx@kymp.net (Muokkaa) 
 
 
Muokkaa-painikkeen jälkeen  
 
 
Käyttäjätunnus (näkyy, mutta ei pääse muokkaamaan) 
Sähköpostisoite @kymp.net 
Etunimi 
Sukunimi 
Salasana (8 merkkiä) 
Salasana uudelleen 
 
Tallenna (painike) 
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Ohje  
 
Sähköpostiosoitteen pitää olla vähintään 3 merkkiä ja enintään 64 merkkiä pitkä. Sallittuja 
merkkejä ovat kirjaimet (a-z), numerot (0- 9), viiva (-), alaviiva (_) ja piste (.) . Osoitteen pitää alkaa 
kirjaimella (a-z) eikä siinä saa olla kahta peräkkäistä pistettä. 
 
Mikäli päätät luopua sähköpostiosoitteestasi, osoite vapautuu 3 kk:n jälkeen muiden käyttöön. 
Tämän jälkeen emme voi taata, että saisit vanhan osoitteesi enää takaisin.  
 
Jos haluat muokata sähköpostiosoitettasi, luo ensin uusi osoite ja poista vasta sen jälkeen vanha 
osoite käytöstä. HUOM! Jos sinulla on käytössäsi vain yksi osoite ja poistat sen, poistetaan 
samalla myös postilaatikkosi sisältöineen.  
 
 
2.7. Kotisivutilan hallinta 
 
 
Käyttäjätunnus (näkyy, mutta ei pääse muokkaamaan) 
Salasana (8 merkkiä) 
Salasana uudelleen 
 
Tallenna (painike) 
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3. Palvelutilaukset 
 
Palvelutilaukset 
 
 HUOM! Kun asiakkaalla on Kiinteistökuitu tai ADSL-palvelu, hänelle avautuu 
Laajakaistapalveluista kohdan 3.1. palvelut. Paitsi jos hänellä on kiinteistökuitu 
kokotalonliittymä, tällöin saatavuuskyselyn vastauksena palautuu yksi tai useampi 
seuraavista tuotteista: KLK2 extra1 (10/1), KLK3 extra1 (10/10), KLK3 extra2 (10/10), 
KLK4 extra1 (24/3), KLK4 extra2 (24/3), KLK4 extra3 (24/3), KLK5 extra1 (100/10), 
KLK5 extra2 (100/10), KLK5 extra3 (100/10), KLK5 extra4 (100/10). Asiakkaalle 
avautuu kohdan 3.3 palveluista ne, joita hän voi saatavuuskyselyn perusteella tilata. 
Kun asiakkaalla on pohjalla Kaapelinetti-palvelu, hänelle avautuu tilattavat 
lisäpalvelut kohdasta 3.2. 
 
 
Haluatko enemmän sisältöä laajakaistaasi? Voit tilata liittymääsi seuraavia laajakaistan 
lisäpalveluita. Valitse palvelut ja paina "Tilaa palvelu" -nappia. Voit tutustua laajakaistapalveluiden 
sisältöön tarkemmin osoitteessa www.kymp.net/Laajakaista. 
 
3.1 Laajakaistapalvelut (kun asiakkaalla Kiinteistökuitu tai ADSL-palvelu) 
 
KYMPin Laajakaista 1/1 M   
Laajakaistaliittymä arkikäyttöön. Kuuntele musiikkia ja hoida yhteydenpitoa vaivattomasti. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa.  
 
KYMPin Laajakaista 10/1 M   
Nopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen nettiselailuun, tiedostojen ja 
musiikin lataukseen, verkkopelaamiseen sekä Lumotv-palveluiden käyttöön. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa 
 
KYMPin Laajakaista 10/10 M   
Molempiin suuntiin nopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen 
nettiselailuun, tiedostojen ja musiikin lataukseen, verkkopelaamiseen sekä Lumotv-palveluiden 
käyttöön. Tällä liittymällä siirrät tiedostoja tehokkaasti myös kotoa maailmalle. Perusominaisuudet: 
5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 24/3 M  
Supernopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen netti- ja tv-palveluiden 
käyttöön. Mahdollistaa useamman Lumotv-kanavan yhtäaikaisen katselun Lumotv-digibokseilla. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 100/10 M   
Huippunopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen ja yhtäaikaiseen 
nettiselailuun useammalla tietokoneella. Samanaikaisesti voi myös katsella Lumotv-kanavia 
useammalla televisiolla sekä siirtää tiedostoja tehokkaasti maailmalle. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
 
 
Lisäsähköpostilaatikko   
Laajakaistaliittymän kuukausimaksuun sisältyy 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt. Lisäksi voit tilata 
useampia laatikoita haluamallasi sähköpostiosoitteella. Sähköpostiosoitteet ovat aina muotoa 
sähköpostitunnus@kymp.net. 
 
Kun asiakas klikkaa tilaa-painiketta, niin hänelle avautuu lomake, jossa kysytään sähköpostin 
tiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostisoite, salasana + salasanan varmistus). Järjestelmä voisi  
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tarjota oletuksena etunimi.sukunimi -osoitteen, mikäli se on vapaana). Järjestelmä luo 
käyttäjätunnuksen automaattisesti. 
 
Laajennettu sähköpostilaatikko 1 Gt  
Sähköpostilaatikon peruskoko on 100 Mt. Voit laajentaa haluamasi sähköpostilaatikon 1 Gt:n 
kokoiseksi, jolloin suuretkin liitetiedostot mahtuvat vaivatta laatikkoosi.  
 
 
Laajennettu kotisivutila 1 Gt  
Laajakaistaliittymän kuukausimaksuun sisältyy 500 Mt kotisivutilaa. Voit laajentaa kotisivutila aina 
1 Gt:n saakka, jolloin suuremmatkin sivustot ja kuvat mahtuvat kotisivuillesi. 
 
*Laajakaistaliittymien nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Todellinen nopeus riippuu 
mm. kaapeleiden pituuksista ja kunnosta. 
 
3.2 Laajakaistapalvelut (kun asiakkaalla Kaapelinetti-palvelu) 
 
Valitse ensin modeemin MAC-osoite: XXXXXXXXX 
 
(Tuotteet taulukkoon, jossa tuote, hinta ja ominaisuudet sekä tilausnappi, ks. LumoTV-palvelut) 
 
Kaapelinetti 300  
Liittymä arkiseen peruskäytttöön. Hoida sähköiset asiat ja perusyhteydenpito. Perusominaisuudet: 
5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
Kaapelinetti 600  
Liittymä sujuvaan kotikäyttöön. Hoida sähköiset asiat ja yhteydenpito vaivattomasti. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
Kaapelinetti 1 M    
Liittymä tehokkaaseen arkikäyttöön. Kuuntele musiikkia ja hoida yhteydenpitoa vaivattomasti. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
Kaapelinetti 5 M   
Liittymä tehokkaaseen peruskäyttöön. Pelaa, lataa tiedostoja, kuuntele musiikkia ja katso elokuvia 
sujuvasti. Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt 
kotisivutilaa. 
 
 
 
Kaapelinetti 10 M   
Liittymä vaativampaan käyttöön. Pelaa, lataa tiedostoja, kuuntele musiikkia ja katso elokuvia 
sujuvasti. Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt 
kotisivutilaa. 
 
Kaapelinetti 24 M   
Supernopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen netti- ja 
videopalveluiden käyttöön. Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 
500 Mt kotisivutilaa. 
 
Kaapelinetti 100 M   
Huippunopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen ja yhtäaikaiseen 
nettiselailuun useammalla tietokoneella. Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, 
Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
Lisäsähköpostilaatikko   
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Laajakaistaliittymän kuukausimaksuun sisältyy 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt. Lisäksi voit tilata 
useampia laatikoita haluamallasi sähköpostiosoitteella. Sähköpostiosoitteet ovat aina muotoa 
sähköpostitunnus@kymp.net. 
 
Kun asiakas klikkaa tilaa-painiketta, niin hänelle avautuu lomake, jossa kysytään sähköpostin 
tiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostisoite, salasana + salasanan varmistus). Järjestelmä voisi 
tarjota oletuksena etunimi.sukunimi -osoitteen, mikäli se on vapaana). Järjestelmä luo 
käyttäjätunnuksen automaattisesti. 
 
Laajennettu sähköpostilaatikko 1 Gt  
Sähköpostilaatikon peruskoko on 100 Mt. Voit laajentaa haluamasi sähköpostilaatikon 1 Gt:n 
kokoiseksi, jolloin suuretkin liitetiedostot mahtuvat vaivatta laatikkoosi.  
 
 
Laajennettu kotisivutila 1 Gt  
Laajakaistaliittymän kuukausimaksuun sisältyy 500 Mt kotisivutilaa. Voit laajentaa kotisivutila aina 
1 Gt:n saakka, jolloin suuremmatkin sivustot ja kuvat mahtuvat kotisivuillesi. 
 
*Laajakaistaliittymien nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Todellinen nopeus riippuu 
mm. kaapeleiden pituuksista ja kunnosta. 
 
3.3 Laajakaistapalvelut (kun asiakkaalla Kiinteistökuitu ja extra tuote, asiakkaalle näytettään 
saatavuuskyselyn perusteella saatavat palvelut+ sähköpostilaatikkoon ja kotisivutilaan liittyvät 
palvelut) 
 
KYMPin Laajakaista 10/1 M   
Nopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen nettiselailuun, tiedostojen ja 
musiikin lataukseen, verkkopelaamiseen sekä Lumotv-palveluiden käyttöön. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa 
 
KYMPin Laajakaista 10/10 M   
Molempiin suuntiin nopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen 
nettiselailuun, tiedostojen ja musiikin lataukseen, verkkopelaamiseen sekä Lumotv-palveluiden 
käyttöön. Tällä liittymällä siirrät tiedostoja tehokkaasti myös kotoa maailmalle. Perusominaisuudet: 
5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 10/10 M   
Molempiin suuntiin nopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen 
nettiselailuun, tiedostojen ja musiikin lataukseen, verkkopelaamiseen sekä Lumotv-palveluiden 
käyttöön. Tällä liittymällä siirrät tiedostoja tehokkaasti myös kotoa maailmalle. Perusominaisuudet: 
5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
 
KYMPin Laajakaista 24/3 M  
Supernopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen netti- ja tv-palveluiden 
käyttöön. Mahdollistaa useamman Lumotv-kanavan yhtäaikaisen katselun Lumotv-digibokseilla. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 24/3 M  
Supernopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen netti- ja tv-palveluiden 
käyttöön. Mahdollistaa useamman Lumotv-kanavan yhtäaikaisen katselun Lumotv-digibokseilla. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 24/3 M  
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Supernopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen netti- ja tv-palveluiden 
käyttöön. Mahdollistaa useamman Lumotv-kanavan yhtäaikaisen katselun Lumotv-digibokseilla. 
Perusominaisuudet: 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 100/10 M   
Huippunopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen ja yhtäaikaiseen 
nettiselailuun useammalla tietokoneella. Samanaikaisesti voi myös katsella Lumotv-kanavia 
useammalla televisiolla sekä siirtää tiedostoja tehokkaasti maailmalle. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 100/10 M   
Huippunopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen ja yhtäaikaiseen 
nettiselailuun useammalla tietokoneella. Samanaikaisesti voi myös katsella Lumotv-kanavia 
useammalla televisiolla sekä siirtää tiedostoja tehokkaasti maailmalle. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 100/10 M   
Huippunopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen ja yhtäaikaiseen 
nettiselailuun useammalla tietokoneella. Samanaikaisesti voi myös katsella Lumotv-kanavia 
useammalla televisiolla sekä siirtää tiedostoja tehokkaasti maailmalle. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
KYMPin Laajakaista 100/10 M   
Huippunopea laajakaistaliittymä, joka soveltuu erinomaisesti tehokkaaseen ja yhtäaikaiseen 
nettiselailuun useammalla tietokoneella. Samanaikaisesti voi myös katsella Lumotv-kanavia 
useammalla televisiolla sekä siirtää tiedostoja tehokkaasti maailmalle. Perusominaisuudet: 5 
sähköpostilaatikkoa á 100 Mt, Webmail-palvelu, 500 Mt kotisivutilaa. 
 
 
Lisäsähköpostilaatikko   
Laajakaistaliittymän kuukausimaksuun sisältyy 5 sähköpostilaatikkoa á 100 Mt. Lisäksi voit tilata 
useampia laatikoita haluamallasi sähköpostiosoitteella. Sähköpostiosoitteet ovat aina muotoa 
sähköpostitunnus@kymp.net. 
 
Kun asiakas klikkaa tilaa-painiketta, niin hänelle avautuu lomake, jossa kysytään sähköpostin 
tiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostisoite, salasana + salasanan varmistus). Järjestelmä voisi 
tarjota oletuksena etunimi.sukunimi -osoitteen, mikäli se on vapaana). Järjestelmä luo 
käyttäjätunnuksen automaattisesti. 
 
Laajennettu sähköpostilaatikko 1 Gt  
Sähköpostilaatikon peruskoko on 100 Mt. Voit laajentaa haluamasi sähköpostilaatikon 1 Gt:n 
kokoiseksi, jolloin suuretkin liitetiedostot mahtuvat vaivatta laatikkoosi.  
 
 
Laajennettu kotisivutila 1 Gt  
Laajakaistaliittymän kuukausimaksuun sisältyy 500 Mt kotisivutilaa. Voit laajentaa kotisivutila aina 
1 Gt:n saakka, jolloin suuremmatkin sivustot ja kuvat mahtuvat kotisivuillesi. 
 
*Laajakaistaliittymien nopeudet ovat teoreettisia maksiminopeuksia. Todellinen nopeus riippuu 
mm. kaapeleiden pituuksista ja kunnosta. 
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5. Tiedotteet 
 
Tiedotteet 
 
Ajankohtaiset asiakastiedotteet ja kampanjatarjoukset löydät osoitteesta www.kymp.net.  
 
Lisätietoa Lumotv-palveluista löydät osoitteesta www.lumotv.fi 
.  
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Minun KYMPin tilausohjeet 
 
Minun KYMPissä voit muuttaa tilaustasi, tilata laajakaistan lisäpalveluita vaivattomasti ja 
turvallisesti 24h vuorokaudessa. Minun KYMPin kautta tehdyistä tilauksista emme veloita 
avausmaksuja. Voit tilata lisäpalveluita myös ottamalla yhteyttä KYMPin asiakaspalveluun. 
Asiakaspalvelun kautta tilatuista lisäpalveluista veloitamme normaalin hinnaston mukaisen 
avausmaksun.  
 
Tilausohjeet askel askeleelta 
 
1. Palvelujen selaus  
 
Tilattavissa olevat palvelut löydät Tilaukset-sivulta. Lisätietoa tuotteista saat klikkaamalla tuotteen 
nimeä. 
 
2. Palvelun tilaaminen 
 
Tuotteen tilaaminen tapahtuu painamalla halutun tuotteen kohdalla olevaa "Tilaa palvelu" -
painiketta. Tämän jälkeen täytä pyydetyt lisätiedot. 
 
Aloituspäivämäärä: 
 
Voit valita aloituspäivämääräksi heti, jolloin palvelu aukeaa hetken kuluttua onnistuneesta 
tilauksesta. Voit myös valita aloituspäivämäärän. Päivämäärä syötetään muodossa ppkkvvvv 
(esimerkiksi 15. toukokuuta 2006 on 15 05 2006). Palvelu aukeaa haluttuna päivänä kello 00.00. 
 
Tilauksen kesto: 
Tilaus on kestotilaus ellei toisin mainita. Tilaus siis jatkuu automaattisesti ellei sitä peruuteta. 
Joissakin tuote- ja palvelutarjouksissa tilaukselle määritellään minimiaika, esim. 12 kk, jolloin 
tilausta ei voi lopettaa ennen minimiajan täyttymistä ilman erillistä korvausta.  
 
Tilausehdot: 
Tutustu tilausehtoihin ja hyväksy ehdot laittamalla rasti ruutuun. Jatka sen jälkeen tilausta 
painamalla "Jatka tilausta" - nappia. Voit peruuttaa tilauksen painalla "Peruuta" -nappia. 
 
3. Maksaminen 
 
Näkyviin tulevat tiedot tilauksestasi, maksettava summa sekä valittavana olevat maksuvaihtoehdot. 
Maksun voit hoitaa kätevästi ja turvallisesti verkkopankkimaksuna. Verkkopankkimaksua varten 
tarvitset verkkopankkitunnukset Nordea Soloon, Osuuspankin Kultarahaan tai Sammon 
verkkomaksuun. Klikkaa oman verkkopankkisi tunnusta. Maksaminen tapahtuu samalla tavalla 
kuin muukin asiointi omassa verkkopankissasi. Tilauksesi tiedot siirtyvät maksuun automaattisesti.  
Tarjoustuotteissa, joissa tilauksen alkuun sijoittuu maksuton kokeilujakso, tilaus veloitetaan 
kokeiluajan jälkeen kuukausittain kotiin lähetettävällä laskulla. Muissa tapauksissa tilauksen 
ensimmäinen jakso veloitetaan aina verkkopankin kautta.  
 
4. Tilausvahvistus 
 
Onnistuneen verkkopankkimaksun jälkeen palaat "Tilausvahvistus" -sivulle. Voit joko tulostaa 
tilausvahvistuksen valitsemalla selaimen valikosta "Tulosta" tai pyytää tilausvahvistuksen 
sähköpostiisi (paina "Lähetä" -painiketta sähköpostiosoitteesi vieressä). Mikäli 
sähköpostiosoitettasi ei ole talletettu asiakastietoihin, niin se kysytään "Lähetä" painiketta 
painettaessa. Täytettyäsi sähköpostiosoitteen se myös lisätään asiakastietoihin automaattisesti.
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Tilauslomake 
 
Täytä alla olevaan tilauslomakkeeseen tarvittavat tiedot.  
 
Tilaamasi palvelut avautuvat käyttöösi hetken kuluttua tilauksesta. Lähetämme Sinulle 
vahvistuksen palvelun avauksesta tekstiviestillä, mikäli olet ilmoittanut matkapuhelinnumerosi.  
 
Tilaamasi Lumotv-palvelut avautuvat digiboksillasi tilauspäivän aikana. Markkinoilla on 
valitettavasti digibokseja, joihin emme voi taata tilauksen toimivuutta. Katso täältä lisätietoa 
hyväksytyistä suomalaisiin kaapeliverkkoihin soveltuvista digibokseista, jotka on varustettu Cable 
Ready -leimalla.  
 
Tilattu palvelu on voimassa toistaiseksi siihen saakka, kunnes tilaus irtisanotaan 
asiakaspalvelussa.  
  
Modeemin MAC-numero: xxxxxxxx 
Katselukortin numero:  xxxxxxxx 
Tilaajan nimi:  xxxxxxxx 
 
Lumotv-palveluiden aloituspäivämääräksi voit valita joko tämän päivän tai minkä tahansa tulevan 
päivämäärän. Päivämäärä syötetään muodossa pp.kk.vvvv. Aloituspäivämäärää ei voida määritellä 
laajakaistapalveluille. 
 
Tilattavat tuotteet 
Tuote  Jatkuva hinta 
xxxxxxxxxx  xx,xx € 
 
  
Olen tutustunut yleisiin sopimusehtoihin ja hyväksyn ne. 
  
Jatka tilausta (painike) Peruuta tilaus (painike) 
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VISIO AUTOMAATTINEN PROVISIOINTI JA E- KANAVA 
KÄYTTÖTAPAUSKUVAUKSET 
1. Nopeuden nosto FTTB- tai laajakaistaliittymässä. 
2. Nopeuden nosto kaapelimodeemiliittymässä. 
3. ISP palveluiden tilaaminen FTTB- tai laajakaistaliittymään. 
4. ISP palveluiden tilaaminen kaapelimodeemiliittymään. 
5. ISP palveluiden muutokset FTTB- tai laajakaistaliittymään. 
6. ISP palveluiden muutokset kaapelimodeemiliittymään. 
7. Muiden palveluiden tilaaminen FTTB- tai laajakaistaliittymään.  
8. Muiden palveluiden tilaaminen kaapelimodeemiliittymään. 
9. Liittymän sulkeminen FTTB-liittymä, laajakaistaliittymä tai kaapelimodeemiliittymä 
10. Liittymän avaaminen FTTB-liittymä, laajakaistaliittymä tai kaapelimodeemiliittymä 
 
 
Kohdat 7 ja 8 tässä yhteydessä ei lisätä e- kanavaan myytäväksi muita palveluja vaan varau-
dutaan, siihen että tulevaisuudessa kanavaan voidaan lisätä myytäväksi myös tavaroita ja 
muita palveluja esim. F- secure, modeemit jne. 
 
 
 
 
1  KÄYTTÖTAPAUS 
Käyttötapauksen nimi: 
Nopeuden nosto FTTB- tai laajakaistaliittymissä. 
 
Osallistuvat käyttäjä: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Liittymän tunnistus opt82 ja DHCP palvelin 
Visio 
Siemens hallintajärjestelmä 
 
 
Tapahtumien kuvaus:  
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Asiakkaan liittymä tunnistetaan ja haetaan laitepaikkatieto (opt82 ja DHCP palvelin) 
5. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
6. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+muut 
palvelut) 
7. Asiakas valitsee palvelun, jonka haluaa tilata. 
8. Asiakas tilaa palvelun. 
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9. Vision automaattinen provisiointi muuttaa liittymän nopeutta tilatun palvelun mukaiseksi. 
10. Asiakkaalle ilmoitetaan, että palvelu on käytettävissä. 
11. Asiakkaan laskutuksen muutokset kirjautuvat Visioon. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
Laadulliset vaatimukset: 
 
2  KÄYTTÖTAPAUS 
Käyttötapauksen nimi: 
Nopeuden nosto kaapelimodeemiliittymässä. 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Liittymän tunnistus (MAC- osoite) 
Visio 
 
 
Tapahtumien kuvaus:  
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Liittymän tunnistus (kortinnumero) 
5. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
6. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ muut 
palvelut) 
7. Asiakas valitsee palvelun, jonka haluaa tilata. 
8. Asiakas siirtyy tilaamaan palvelua. 
9. Asiakas tilaa palvelun. 
10. Vision automaattinen provisiointi muuttaa liittymän nopeutta tilatun palvelun mukaiseksi. 
11. Asiakkaalle ilmoitetaan, että palvelu on käytettävissä. 
12. Asiakkaan laskutuksen muutokset kirjautuvat Visioon. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
Laadulliset vaatimukset: 
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3  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
ISP palveluiden tilaaminen FTTB- tai laajakaistaliittymään. 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Visio 
ISP  
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
5. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ muut 
palvelut) . 
6. Asiakas valitsee tarvitsemansa ISP palvelut. 
7. Asiakas siirtyy tilaamaan palvelua. 
8. Asiakas syöttää tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelujen avaamisen. 
9. Vision kautta tiedot kulkevat ISP palvelimeen, joka tekee tarvittavat toiminnot. 
10. Palvelut ovat asiakkaan käytettävissä ja laskutus rekisteröity. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
 
Laadulliset vaatimukset: 
 
4  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
ISP palveluiden tilaaminen kaapelimodeemiliittymään. 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Visio 
ISP  
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Tapahtumien kuvaus: 
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
5. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ 
muut palvelut). 
6. Asiakas valitsee tarvitsemansa ISP palvelut. 
7. Asiakas siirtyy tilaamaan palvelua. 
8. Asiakas syöttää tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelujen avaamisen. 
9. Vision kautta tiedot kulkevat ISP palvelimeen, joka tekee tarvittavat toiminnot. 
10. Palvelut ovat asiakkaan käytettävissä ja laskutus rekisteröity. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
 
Laadulliset vaatimukset: 
 
5  KÄYTTÖKÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
ISP palveluiden muutokset FTTB- tai laajakaistaliittymään. 
 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Visio 
ISP  
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
5. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ 
muut palvelut). 
6. Asiakas valitsee ISP palvelujen muutos. 
7. Asiakas siirtyy muuttamaan palvelua. 
8. Asiakas syöttää tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelujen muutoksen. 
9. Vision kautta tiedot kulkevat ISP palvelimeen, joka tekee tarvittavat toiminnot. 
10. Palvelut ovat asiakkaan käytettävissä ja laskutus rekisteröity. 
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Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
 
 
Laadulliset vaatimukset: 
 
 
6  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
ISP palveluiden muutokset kaapelimodeemiliittymään. 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Visio 
ISP 
 
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
5. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ 
muut palvelut). 
6. Asiakas valitsee ISP palvelujen muutos. 
7. Asiakas siirtyy muuttamaan palvelua. 
8. Asiakas syöttää tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelujen muutoksen. 
9. Vision kautta tiedot kulkevat ISP palvelimeen, joka tekee tarvittavat toiminnot. 
10. Palvelut ovat asiakkaan käytettävissä ja laskutus rekisteröity. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
Laadulliset vaatimukset: 
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7  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
Muiden palveluiden tilaaminen FTTB- tai laajakaista liittymään. 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
www.kymp.net sivusto 
VTJ (saatavuuskysely) 
Liittymän tunnistus opt82 ja DHCP palvelin 
Visio 
Palveluntarjoajan järjestelmä 
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Asiakkaan liittymä tunnistetaan ja haetaan laitepaikkatieto (opt82 ja DHCP palvelin) 
5. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
6. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ muut 
palvelut) 
7. Asiakas valitsee tavaran, jonka haluaa tilata. 
8. Asiakas siirtyy tilaamaan palvelua. 
9. Asiakas syöttää tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelujen avaamisen. 
10. Yhteys palvelun tarjoajan järjestelmään 
11. Palvelut ovat asiakkaan käytettävissä ja laskutus rekisteröity. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
Laadulliset vaatimukset 
 
 
8  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
Muiden palveluiden tilaaminen kaapelimodeemi liittymään. 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakas 
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www.kymp.net sivusto 
Liittymän tunnistus (MAC- osoite) 
VTJ (saatavuuskysely) 
Visio 
Palveluntarjoajan järjestelmä 
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Asiakas avaa www.kymp.net sivuston. 
2. Asiakas kirjautuu minunKYMP palveluun 
3. Asiakas valitsee linkistä e-kanavan. 
4. Liittymän tunnistus (MAC- osoite) 
5. Asiakkaalle näytetään omat tiedot (nimi, osoite jne.) ja liittymän nykyiset palvelut. 
6. Asiakkaalle näytetään tilattavissa olevat palvelut (saatavuuskyselyn vastaukset+ISP+ muut 
palvelut). 
7. Asiakas valitsee tavaran, jonka haluaa tilata. 
8. Asiakas siirtyy tilaamaan palvelua. 
9. Asiakas syöttää tarvittavat tiedot ja hyväksyy palvelujen avaamisen. 
10. Yhteys palveluntarjoajan järjestelmään 
11. Palvelut ovat asiakkaan käytettävissä ja laskutus rekisteröity. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on käytössään liittymä ja tunnukset minunKYMP palveluun. Asiakkaan tiedot on kirjattu 
Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on käytössä tilattu palvelu ja laskutus käynnistetty. 
 
Laadulliset vaatimukset 
 
9  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
Liittymän sulkeminen FTTB- liittymä, laajakaistaliittymä tai kaapelimodeemiliittymä 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakaspalvelu 
Visio 
Siemens hallinta 
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Ilmoitus maksamattomista laskuista tai häriökäyttäytyvästä liittymästä. 
2. Asiakkaalle ilmoitus, että liittymä suljetaan pvm. ellei laskuja makseta / koneen virusturvaa 
saateta ajantasalle. 
3. Edelleen ilmoitus maksamattomista tai häiriökäyttätyvästä liittymästä. 
4. Liittymä sulkeutuu. 
 
 
Alkuehto: 
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Asiakkaalla on käytössään liittymä. Asiakkaan tiedot on kirjattu Visioon. 
 
Loppuehto: 
Liittymä jää käyttöön, jos laskut maksetaan ja häriökäytös poistuu 
Liittymä sulkeutuu, jos laskuja ei makseta tai häiriökäytös jatkuu 
 
Laadulliset vaatimukset: 
 
 
10  KÄYTTÖTAPAUS 
 
Käyttötapauksen nimi: 
Liittymän avaaminen FTTB-liittymä, laajakaistaliittymä tai kaapelimodeemiliittymä 
 
Osallistuvat käyttäjät: 
Asiakaspalvelu 
Visio 
Siemens hallinta 
 
Tapahtumien kuvaus: 
1. Ilmoitus suljetun liittymän sulkemis syyn poistumisesta. 
2. Liittymä avautuu. 
 
 
Alkuehto: 
Asiakkaalla on suljettu liittymä. Asiakkaan tiedot on kirjattu Visioon. 
 
Loppuehto: 
Asiakkaalla on liittymä käytössään. 
 
Laadulliset vaatimukset: 
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1 KYMPIN ALASOPIMUSLIITTYMIEN LISTAUS: SOPIMUSASIAKKAISTA, VELOITUSOHJEISTA, 
SOPIMUSTUOTTEISTA JA SOPIMUSMAKSUISTA 
 
Tehty kuitualasopimukset.sql niminen skripti, joka listaa käytössä olevat alasopimukset, joiden 
pääsopimuksen sopimustyyppi on kiinteistökuitu ja joiden omistaja-asiakkaan on henkilöasiakas. Jos 
sopimuksella on vain tuotteita, joiden tuotenumero on 'TALOKUKK' tai'TALOLK' tai sopimusmaksun 
hinnastona on ’MYYNTI’ ei sopimusta tulosta listalle. Vain ne sopimustuotteet joiden tuotenumero on muu 
kuin 'TALOKUKK' tai 'TALOLK' ja hinnasto on muu kuin MYYNTI tulostetaan listalle. 
Ajo tulostaa sopimuksen teknisestä osoitteesta, asiakastiedoista, veloitusohjeista, sopimustuotteista ja 
sopimus omat tietueet, joiden tunnus on TO, A, V, T tai M. Tietueiden tiedot on eroteltu toisistaan 
tabuloinnilla. 
 
Sopimuksen teknisestä osoitteesta tulostetaan seuraavat tiedot, tietuetunnus  on TO: 
 
- (Osoitetiedot luetaan sopimusjaksolta) 
- Sopimusnumero 
- Katuosoite 
- Talotunnus 
- Rappujaovi 
- Postinumero 
- Postitoimipaikka 
 
 
Asiakastietueelle tulostetaan sopimusjaksolle määritellyt Omistaja, Maksaja ja Käyttäjä asiakastiedot, sekä 
mahdolliset sopimusmaksulle annetut asiakkaat. 
Asiakkaista tulostetaan seuraavat tiedot riville, jonka tunnus on A: 
 
- Asiakasnimi, suku- ja etunimi viedään samanaan sarakkeeseen  
- (Osoitetiedot luetaan asiakkaalle merkityltä oletusosoitteelta) 
- Katuosoite 
- Talotunnus 
- Rappujaovi 
- Postinumero 
- Postitoimipaikka 
- HETU/Y-tunnus luetaan asiakastiedoista 
- Sopimusnumero, luetaan alasopimuksen sopimusjaksolta 
- Asiakaslaji (O,M tai K), jos asiakas on merkitty sopimusasiakkaalle. SMMAK, jos asiakas luettu 
sopimusmaksulta 
- Asiakasnumero 
- ovt_tunnus, jos annettu 
- osoiterivinumero, jolta asiakkaan osoitetiedot on luettu 
 
 
Mikäli asiakkaalle löytyy voimassa oleva veloitusohje (veloitusohjeen loppupäivä on suurempi tai yhtä suuri 
kuin kuluva päivä) tulostetaan V aikuiselle riville seuraavat tiedot.  
 
- koontilaskuryhmän tunnus 
- laskutustapa (BB=BTOT, SL= Suoralasku(verkkolasku), SV=Suoraveloitus, SVV= 
Suoraveloitus(verkkolasku)) 
- pankkikonttori 
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- pankkitili 
- asiakasnumero  
- sopimusnumero 
 
Sopimuksen sopimustuotteet ja sopimusmaksut tulostetaan edellisten tietojen jälkeen, siten, että ensin 
tulostetaan sopimustuotteen tiedot (T alkuiselle riville) ja sen jälkeen ko. tuotteeseen liittyvät sopimusmaksut 
(M alkuiselle riville), jos tuotteelle löytyy maksuja. 
 
Sopimustuotteesta tulostetaan seuraavat tiedot (T –alkuiselle riville): 
 
- tuotenumero 
- tuotenimi 
- osasto (jos annettu sopimustuotteelle) 
- määrä 
- sopimusnumero 
- tunniste 
- asennuspäivä 
- poistopäivä 
- tuoterivinumero (sopimusnumero ja tuoterivinumero kytkevät sopimustuotteen ja maksun toisiinsa) 
 
Sopimusmaksuista tulostetaan seuraavat tiedot, riville jonka tunnus on M: 
 
- tuotenumero 
- jos sopimustuotteen osasto on tyhjä, tulostetaan tähän hinnastorivillä oleva osasto, muuten 
sopimustuotteen osasto 
- sopimusmaksun alkupäivä 
- sopimusmaksun loppupäivä 
- sopimusmaksun alennusprosentti 
- hinnastotunnus 
- veroton yksikköhinta 
- verot, jossa huomioitu alennus, joka annettu alennusprosentti kenttään 
- verollinen hinta , jossa huomioitu alennus, joka annettu alennusprosentti kenttään 
- veroprosentti 
- asiakasviite 
- asiakasnumero, sopimusmaksun maksaja 
- viimlaskutettupvm, päivämäärä johon saakka tuotetta on laskutettu 
- sopimusnumero 
- osoiterivinumero, jos annettu sopimusmaksulle muuten null. 
      -      tuoterivinumero  
 
 

